

**Infraestructura y Servicios para el Desarrollo de los Territorios Rurales**

**OBJETIVO** Mejorar la calidad de la infraestructura rural y los servicios básicos de los territorios, con la asignación de recursos que permitan generar las condiciones adecuadas para el desarrollo económico y social de la población

Área temática	Acciones Estratégicas	Plan/proyecto/servicio institucional	Región 1/	Territorio 2/	Indicador	Línea Base 3/	Meta 2024-2025 4/	Resultado de la meta	% de avance de la meta y su clasificación 5/	Fuente de verificación (evidencias) 6/	Limitaciones-Obstáculos 7/	Acciones de mejora 8/	Logros 9/
Servicios de salud y sanidad	Articulación de programas para el mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico (servicio de agua potable mediante la construcción y mantenimiento de los acueductos rurales y alcantarillado sanitario)	Mejoramiento de servicios de salud y sanidad, en territorios prioritarios (construcción de infraestructura física, equipamiento y dotación de recurso humano, de acuerdo a las características geográficas y sociales).	Huetar Caribe	Pococi	Cantidad de CEN-CINAI construidos, ampliados o mejorados.	1	1	1	100	Contratación pública en el sistema SICOP			Obra concluida y en funcionamiento, destinada a la atención de niños y niñas en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que a su vez facilita la incorporación del tutor al ámbito laboral o educativo, mejorando así la situación del núcleo familiar.
			Huetar Caribe	Talamancá-Valle La Estrella		0	2	0	0	Desde 2024, la Dirección Nacional asumió las contrataciones de los Comités de CEN CINAI por la nueva ley de contratación pública, lo que ha incrementado la carga de trabajo en proveeduría y dificultado el cumplimiento del plan de compras. Además, los cambios de personal en unidades clave han retrasado su adaptación. No obstante, se ha priorizado un plan de acción para resolver las órdenes sanitarias debido a la antigüedad de los edificios de CEN CINAI.	La Dirección Nacional gestionó plazas para fortalecer las unidades relacionadas con las contrataciones públicas, así como servicios profesionales que permitan llevar a cabo las actividades previas y durante la contratación de obras con la mayor celeridad posible.		
			Huetar Caribe	Pococi		0	1	0	0	Desde 2024, la Dirección Nacional asumió las contrataciones de los Comités de CEN CINAI por la nueva ley de contratación pública, lo que ha incrementado la carga de trabajo en proveeduría y dificultado el cumplimiento del plan de compras. Además, los cambios de personal en unidades clave han retrasado su adaptación. No obstante, se ha priorizado un plan de acción para resolver las órdenes sanitarias debido a la antigüedad de los edificios de CEN CINAI. La obra para el 2025 se encuentra en etapa de diseño.	La Dirección Nacional gestionó plazas para fortalecer las unidades relacionadas con las contrataciones públicas, así como servicios profesionales que permitan llevar a cabo las actividades previas y durante la contratación de obras con la mayor celeridad posible.		
			Huetar Norte	San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto		1	1	1	100	Contratación pública en el sistema SICOP			Obra concluida y en funcionamiento, destinada a la atención de niños y niñas en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que a su vez facilita la incorporación del tutor al ámbito laboral o educativo, mejorando así la situación del núcleo familiar.
			Pacífico Central	Buenos Aires-Coto Brus		0	2	0	0	Desde 2024, la Dirección Nacional asumió las contrataciones de los Comités de CEN CINAI por la nueva ley de contratación pública, lo que ha incrementado la carga de trabajo en proveeduría y dificultado el cumplimiento del plan de compras. Además, los cambios de personal en unidades clave han retrasado su adaptación. No obstante, se ha priorizado un plan de acción para resolver las órdenes sanitarias debido a la antigüedad de los edificios de CEN CINAI.	La Dirección Nacional gestionó plazas para fortalecer las unidades relacionadas con las contrataciones públicas, así como servicios profesionales que permitan llevar a cabo las actividades previas y durante la contratación de obras con la mayor celeridad posible.		
			Pacífico Central	Raquera-Lepanto-Cóbano-Chirra		1	2	1	50	Contratación pública en el sistema SICOP	Desde 2024, la Dirección Nacional asumió las contrataciones de los Comités de CEN CINAI por la nueva ley de contratación pública, lo que ha incrementado la carga de trabajo en proveeduría y dificultado el cumplimiento del plan de compras. Además, los cambios de personal en unidades clave han retrasado su adaptación. No obstante, se ha priorizado un plan de acción para resolver las órdenes sanitarias debido a la antigüedad de los edificios de CEN CINAI.	La Dirección Nacional gestionó plazas para fortalecer las unidades relacionadas con las contrataciones públicas, así como servicios profesionales que permitan llevar a cabo las actividades previas y durante la contratación de obras con la mayor celeridad posible.	Se ha concluido una obra que ya está en funcionamiento, destinada a la atención de niños y niñas en situación de pobreza y pobreza extrema. Esto facilita la incorporación de los tutores al ámbito laboral o educativo, contribuyendo a mejorar la situación del núcleo familiar. La remodelación del CEN CINAI de Lepanto tiene un avance del 85%, y la construcción del nuevo CEN CINAI de Lepanto ya ha comenzado.
			Pacífico Central	Orotina-San Mateo-Esparza		0	1	0	0	Desde 2024, la Dirección Nacional asumió las contrataciones de los Comités de CEN CINAI por la nueva ley de contratación pública, lo que ha incrementado la carga de trabajo en proveeduría y dificultado el cumplimiento del plan de compras. Además, los cambios de personal en unidades clave han retrasado su adaptación. No obstante, se ha priorizado un plan de acción para resolver las órdenes sanitarias debido a la antigüedad de los edificios de CEN CINAI. Sin embargo se inició la construcción del CEN CINAI de Esparza que se espera concluir en el año 2025.	La Dirección Nacional gestionó plazas para fortalecer las unidades relacionadas con las contrataciones públicas, así como servicios profesionales que permitan llevar a cabo las actividades previas y durante la contratación de obras con la mayor celeridad posible.		
			Chorotega	Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán		1	4	0	0	Desde 2024, la Dirección Nacional asumió las contrataciones de los Comités de CEN CINAI por la nueva ley de contratación pública, lo que ha incrementado la carga de trabajo en proveeduría y dificultado el cumplimiento del plan de compras. Además, los cambios de personal en unidades clave han retrasado su adaptación. No obstante, se ha priorizado un plan de acción para resolver las órdenes sanitarias debido a la antigüedad de los edificios de CEN CINAI.	La Dirección Nacional gestionó plazas para fortalecer las unidades relacionadas con las contrataciones públicas, así como servicios profesionales que permitan llevar a cabo las actividades previas y durante la contratación de obras con la mayor celeridad posible.		
			Brunca	Osa-Corredores-Gofito		0	3	1	33,33333333	Contratación pública en el sistema SICOP	Desde 2024, la Dirección Nacional asumió las contrataciones de los Comités de CEN CINAI debido a la nueva ley de contratación pública, lo que ha incrementado la carga de trabajo en proveeduría y dificultado el cumplimiento del plan de compras. Además, los cambios de personal en unidades clave han ralentizado su adaptación. No obstante, se ha priorizado un plan de acción para resolver las órdenes sanitarias generadas por la antigüedad de los edificios de CEN CINAI. Actualmente, la remodelación del Establecimiento CEN CINAI y su oficina local de Ciudad Neilly tiene un avance del 70%.	La Dirección Nacional gestionó plazas para fortalecer las unidades relacionadas con las contrataciones públicas, así como servicios profesionales que permitan llevar a cabo las actividades previas y durante la contratación de obras con la mayor celeridad posible.	

**Infraestructura y Servicios para el Desarrollo de los Territorios Rurales**

**OBJETIVO** Mejorar la calidad de la infraestructura rural y los servicios básicos de los territorios, con la asignación de recursos que permitan generar las condiciones adecuadas para el desarrollo económico y social de la población

Área temática	Acciones Estratégicas	Plan/proyecto/servicio institucional	Región 1/	Territorio 2/	Indicador	Línea Base 3/	Meta 2024-2025 4/	Resultado de la meta	% de avance de la meta y su clasificación 5/	Fuente de verificación (evidencias) 6/	Limitaciones-Obstáculos 7/	Acciones de mejora 8/	Logros 9/
			Central	Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión		0	1	1	100	Contratación pública en el sistema SICOP			Obra concluida y en funcionamiento, destinada a la atención de niñas y niños en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que a su vez facilita la incorporación del tutor al ámbito laboral o educativo, mejorando así la situación del núcleo familiar.
Educación	Ajuste de programas para el mejoramiento y adaptación de la oferta educativa a las características sociales, culturales, económicas y ambientales de los territorios.	Atención diferenciada Adolescentes Madres y sus hijas e hijos de los distritos con menor desarrollo social.	Brunca	Buenos Aires-Coto Brus	Número de establecimientos CEN-CINAI en los cantones de menor desarrollo social, que brindan atención diferenciada a las adolescentes embarazadas y en periodo de lactancia.	17	17	17	100	Sistema de Información de Alimentación Complementaria (SIAC) noviembre 2024.			Mayor y mejor captación de adolescentes madres para la atención en las diferentes modalidades brindadas en los CEN-CINAI.
			Huetar Norte	Guatuso-Upala-Los Chiles		17	18	18	100	Sistema de Información de Alimentación Complementaria (SIAC) noviembre 2024.			Mayor y mejor captación de adolescentes madres para la atención en las diferentes modalidades brindadas en los CEN-CINAI.
			Huetar Caribe	Talamanca-Valle La Estrella		16	16	16	100	Sistema de Información de Alimentación Complementaria (SIAC) noviembre 2024.			Mayor y mejor captación de adolescentes madres para la atención en las diferentes modalidades brindadas en los CEN-CINAI.
			Brunca	Buenos Aires-Coto Brus	Número de establecimientos CEN-CINAI en los cantones de menor desarrollo social, que implementan "Creciendo juntos para triunfar".	2	5	5	100	Reporte Anual Creciendo Juntos, UVCCD-DT			Brindar Creciendo Juntos como una forma de contribuir al adecuado crecimiento y desarrollo de la niñez en los primeros 1000 días de vida, hijas e hijos de las adolescentes madres que reciben servicios en la Dirección Nacional de CEN-CINAI, donde se implementan espacios de atención simultánea materno-infantil dirigido a adolescentes madres orientados a mejora de sus conocimientos, actitudes y prácticas en la promoción del crecimiento y desarrollo en los primeros 1000 días.
			Huetar Norte	Guatuso-Upala-Los Chiles		1	1	1	100	Reporte Anual Creciendo Juntos, UVCCD-DT			Brindar Creciendo Juntos como una forma de contribuir al adecuado crecimiento y desarrollo de la niñez en los primeros 1000 días de vida, hijas e hijos de las adolescentes madres que reciben servicios en la Dirección Nacional de CEN-CINAI, donde se implementan espacios de atención simultánea materno-infantil dirigido a adolescentes madres orientados a mejora de sus conocimientos, actitudes y prácticas en la promoción del crecimiento y desarrollo en los primeros 1000 días.
			Huetar Caribe	Talamanca-Valle La Estrella		1	2	2	100	Reporte Anual Creciendo Juntos, UVCCD-DT			Brindar Creciendo Juntos como una forma de contribuir al adecuado crecimiento y desarrollo de la niñez en los primeros 1000 días de vida, hijas e hijos de las adolescentes madres que reciben servicios en la Dirección Nacional de CEN-CINAI, donde se implementan espacios de atención simultánea materno-infantil dirigido a adolescentes madres orientados a mejora de sus conocimientos, actitudes y prácticas en la promoción del crecimiento y desarrollo en los primeros 1000 días.

**EJE II**

**Equidad e inclusión de la población de los Territorios Rurales**

**OBJETIVO**

ción de los diferentes grupos poblacionales en la gestión de su propio desarrollo, incluyendo acciones diferenciadas hacia grupos tradicionalmente excluidos, reduciendo las desigualdad

Área temática	Acciones Estratégicas	Plan/programa/proyecto/servicio institucional	Región 1/	Territorio 2/	Indicador	Línea Base 3/	Meta 2024-2025 4/	Resultado de la meta	% de avance de la meta y su clasificación 5/	Fuente de verificación (evidencias) 6/
Programas selectivos y otros con beneficios del desarrollo	Coordinación institucional de programas selectivos, para los diferentes grupos prioritarios.	Proyecto "Creciendo Juntos"	Brunca	Buenos Aires-Coto Brus	Número de establecimientos CEN-CINAI en los cantones de menor desarrollo social, que implementan "Creciendo juntos para triunfar".	2	5	5	100	Reporte Anual Creciendo Juntos, UIVCD-DT
			Huetar Norte	Guatuso-Upala-Los Chiles		1	1	1	100	Reporte Anual Creciendo Juntos, UIVCD-DT
			Huetar Caribe	Talamanca-Valle La Estrella		1	2	2	100	Reporte Anual Creciendo Juntos, UIVCD-DT